



УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

И.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района
(должность)

/ Безгодько В.А. /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«15» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района)
Глава администрации Грайворонского района
(должность)
/ Бондарев Г.И. /
(подпись) (ФИО)



М.П.

«15» июня 2018 г.

Паспорт проекта

Создание и организация работы игровой шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Директор МБОУ «СОШ с УИОП»

Сорокина М.В. /
(подпись) (ФИО)
М.П. «15» июня 2018 г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области».
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Управление образования администрации Грайворонского района Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Безгодько В.А., и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	<p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 17.01.2018 года №26 «Об инициации проектов на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона и МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона в 2018 году»</p>
<p>Исполнитель: МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона Телефон: 8 (47261) 4-53-30 Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2 E-mail: school-graivoron@yandex.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона Телефон: 8 (47261) 4-53-30 Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2 E-mail: school-graivoron@yandex.ru:</p>	

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	П. 2.3.3. «Развитие образования»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области	п.2.2. Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения
2.3. Наименование программы учреждения	Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона Грайворонского района Белгородской области «Школа исследовательской культуры личности» на 2014-2020 годы утверждена приказом директора МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона от 30.08.2014 №130
2.4. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона Телефон: 8 (47261) 4-53-30 Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2 E-mail: school-graivoron@yandex.ru Дата регистрации: _____

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Увеличение количества обучающихся МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы, не менее чем на 10% к 31.12.2019 года по отношению к показателю 2017 года.	
3.2. Способ достижения цели:	Организация игровой шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Увеличено количество обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы не менее чем на 10% к 31.12.2019 года по отношению к показателю 2017 года.	Аналитическая справка
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведено родительское собрание	Аналитическая справка
	Изготовлено 5 эксклюзивных шахматных столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D принтере	Аналитическая справка, фотоотчет
	Проведено не менее 1 мастер-класса по игре в шахматы	Аналитическая справка, фотоотчет
	Проведено не менее 3-х обучающих семинаров для обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы»	Аналитическая справка, фотоотчет
	Проведено не менее 2-х открытых занятий объединения «Шахматы»	Аналитическая справка, фотоотчет
	Проведено не менее 6 мониторингов усвоения обучающимися 5-11 классов образовательной программы объединения «Шахматы»	Результаты мониторинга
	Проведено не менее 5 турниров по игре в шахматы среди обучающихся 5-11 классов	Аналитическая справка, фотоотчет
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся 5-11 классов, учителя, родители	

² обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	-
- областной бюджет:	-
- местный бюджет:	-
Внебюджетные источники финансирования:	22,2
- средства инвестора:	-
- средства хозяйствующего субъекта:	-
- кредитные средства:	-
- прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	22,2
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.06.2018
Дата завершения проекта (план):	31.12.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более + - 2000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более + - 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Увеличено количество обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы не менее чем на 10% к 31.12.2018г.
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: изготовление эксклюзивных шахматных столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D принтере увеличение количества контингента обучающихся 5-11 классов, владеющих навыками игры в шахматы до 10% увеличение количества призовых мест в районных/областных соревнованиях по шахматам до 15%
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Грайворонский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Организационный