

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации

Грайворонского района по социальной политике

_____ / М.Л. Кучерявенко/
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
Грайворонского района)

Глава администрации Грайворонского района

_____ / А.В. Верзун/
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 2016 г.

Паспорт проекта

Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района

(МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона,
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079999

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации Грайворонского района

(должность)

_____ / Л.В.Клыженко/
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 2016 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Кучерявенко М. Л., заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике Телефон: 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)» от 11» января 2016г. № 2</p>
<p>Исполнитель:</p> <p>Управление образования администрации Грайворонского района Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19 E-mail: ronograj@belgtts.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Клыженко Людмила Владимировна, начальник управления образования администрации Грайворонского района Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул. Мира, д.19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	<p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)» от 11» января 2016г. № 2</p>

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 года:	п.2.3.3. Развитие образования
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области	п.22. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения.
2.3. Наименование муниципальной программы Грайворонского района	Муниципальная программа Грайворонского района «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 20 ноября 2014 года №665
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Грайворонского района	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Клыженко Людмила Владимировна, начальник управления образования администрации Грайворонского района Тел. 8 (47261) 4-52-58, Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19 E-mail: grajw_rono@mail.ru Дата регистрации: 09.12.2015 Формальное основание для открытия проекта: приказ департамента образования Белгородской области «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» от 26 января 2015 года №235

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Повышение уровня сформированности культуры здоровья не менее чем на 5 % у 1820 обучающихся МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» к 1 сентября 2018 года	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка и внедрение модели организации работы по формированию культуры здоровья школьников МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Сформирован уровень культуры здоровья у 1820 обучающихся МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» не менее чем на 5 % к 1 сентября 2018 года	Анализ результатов мониторинга МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Разработан и опубликован пакет методических материалов для педагогов и родителей, включающий не менее 2 брошюр, 9 памяток, 4 стендов	Сканированная копия макетов брошюр, памяток, стендов
	Организовано и проведено не менее 5-ти методических мероприятий	Приказы о проведении обучающих семинаров для педагогов
	Реализовано не менее 7 мероприятий 1 этапа формирования культуры здоровья школьников в 1–4 классах по 7 направлениям	Приказы о проведении мероприятий
	Реализовано не менее 4 мероприятий 2 этапа формирования культуры здоровья школьников в 5–7 классах по 6 направлениям	Приказы о проведении мероприятий
	Реализовано не менее 5 мероприятий 3 этапа формирования культуры здоровья школьников в 8–9 классах по 5 направлениям	Приказы о проведении мероприятий
	Реализовано не менее 5 мероприятий 4 этапа формирования культуры здоровья школьников в 10–11 классах по 7 направлениям	Приказы о проведении мероприятий
	Организована реализация технологии формирования культуры здоровья школьников посредством организации образования на природе не менее чем в одной образовательной организации	Приказы о реализации технологии МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»
	Организован ежегодный мониторинг состояния здоровья и сформированности культуры здоровья обучающихся	Аналитические справки о результатах мониторинга состояния здоровья и сформированности культуры здоровья

		обучающихся (ежегодно в ходе реализации проекта)
3.5. Пользователи результатом проекта:	Педагогические работники, обучающиеся, родители МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	

² обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства инвестора:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- кредитные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	12.01.2016
Дата завершения проекта (план):	30.08.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 15000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Грайворонский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Организационный