


УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)


Заместитель главы администрации
Грайворонского района по социальной политике

 / М.Л. Кучерявенко/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«21» января 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
Грайворонского района)

Глава администрации Грайворонского района

 / А.В. Верзун/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«21» января 2016 г.

План управления проектом
Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района
(МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)

Идентификационный номер 10079999

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)
Начальник управления образования
администрации Грайворонского района
(должность)



/Л.В.Кльбженко/
(ФИО)

М.П.
«21» января 2016 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

Календарный план-график работ по проекту

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1.	Разработка теоретико-методических аспектов формирования здоровья школьников	94	12.01.2016	01.09.2018	Сводный отчёт о проделанной работе	Устинова О.О. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Сорокина М.В.
1.1.	<i>Разработка памяток для родителей «Физическое развитие и закаливание ребёнка в семье»; «Организация правильного питания»; «Психологические особенности детей»; «Режим дня»; «О мерах безопасности»; «Правила поведения и общения»; «Безопасность ребёнка»</i>	48	12.01.2016	28.02.2016	Сканированные копии памяток	Твердун М.В. Артёмов И.О. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
1.2.	Брошюры: «Формирование культуры здоровья как активный процесс воспитания и саморазвития школьников»; «Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды»; «Мой организм и личная гигиена»	46	01.03.2016	01.09.2018	Сканированные копии брошюр	Твердун М.В. Артёмов И.О. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
2	Методические рекомендации: Проведение мониторинга уровня сформированности культуры здоровья школьников.	85	01.02.2016	30.06.2018	Отчёт о проделанной работе	Милушкина Т.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1.1.3.1	Мониторинговое исследование уровня сформированности культуры здоровья обучающихся (входной контроль)	19	01.02.2016	28.02.2016	Результаты мониторинга	Толмачёва Л.В. Домашенко И.И. Шихвинцева Е.Н. Гапоненко Т.М. Худоярова М.И. Пищенко А.Н. Мотайло М.В. Гриненко О.Г.
1.1.3.2	Мониторинговое исследование уровня сформированности культуры здоровья обучающихся (промежуточный контроль)	19	01.02.2017	28.02.2017	Результаты мониторинга	Толмачёва Л.В. Домашенко И.И. Шихвинцева Е.Н. Гапоненко Т.М. Худоярова М.И. Пищенко А.Н. Мотайло М.В. Гриненко О.Г.
1.1.3.3	Мониторинговое исследование уровня сформированности культуры здоровья обучающихся (итоговый контроль)	20	01.06.2018	30.06.2018	Результаты мониторинга	Толмачёва Л.В. Домашенко И.И. Шихвинцева Е.Н. Гапоненко Т.М. Худоярова М.И. Пищенко А.Н. Мотайло М.В. Гриненко О.Г.
2.	Разработка приказов, обеспечивающих кадровое, методическое, материально-техническое и информационное сопровождение реализации данного проекта	49	15.11.2015	14.05.2018	Информационная справка	Милушкина Т.Н. Коломиец М.Н.
2.1	Подготовка инициативной заявки и презентации проекта	40	15.11.2015	10.12.2015	Инициативная заявка	Милушкина Т.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
2.2	Разработка приказа на проведение обучающего семинара для заместителей директоров по воспитательной работе «Теоретические аспекты формирования культуры здоровья детей».	5	15.01.2016	26.01.2016	Приказ управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
2.3	Разработка приказа на проведение семинара для учителей физической культуры, ответственных за реализацию проекта по теме: «Основные требования к проведению мероприятий по формированию физического здоровья школьников»	2	12.02.2016	14.02.2016	Приказ управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н.
2.4	Разработка приказа на проведение конференции педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников «Формирование культуры здоровья как активный процесс воспитания и саморазвития школьников»	2	11.05.2018	14.05.2018	Приказ управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.	Организация повышения квалификации и самообразования педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников					Милушкина Т.Н.
3.1.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки в 1 полугодии 2016 года	109	11.01.2016	30.06.2016	Приказы управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.2.	Организация повышения	131	01.06.2016	31.12.2016	Приказы управления	Милушкина

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки во 2 полугодии 2016 года				образования администрации Грайворонского района	Т.Н.
3.3.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки в 1 полугодии 2017 года	108	11.01.2017	30.06.2017	Приказы управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.4.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки во 2 полугодии 2017 года	131	01.06.2017	31.12.2017	Приказы управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.5.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки в 1 полугодии 2018 года	109	11.01.2018	30.06.2018	Приказы управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.6.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников посредством курсовой переподготовки во 2 полугодии 2018 года	131	01.06.2018	31.12.2018	Приказы управления образования администрации Грайворонского района	Милушкина Т.Н.
3.7.	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов «Теоретические аспекты формирования культуры здоровья	5	23.01.2015	28.01.2015	Программа семинара	Милушкина Т.Н. Артёмова И.О. Беспалов В.Г.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
	детей.					Гапоненко Т.М. Безгодько В.А. Мотайло М.В.
3.8	Проведение семинара для учителей физической культуры, ответственных за реализацию проекта по теме: «Основные требования к проведению мероприятий по формированию физического здоровья педагогов и школьников»	4	12.02.2016	18.02.2016	Программа семинара	Коломиец М.Н. Артёмова И.О. Беспалов В.Г. Безгодько В.А. Картавцев А.П. Таран М.Ю. Линник Ю.И.
3.9	Проведение конференции педагогов по вопросам формирования культуры здоровья школьников «Формирование культуры здоровья как активный процесс воспитания и саморазвития школьников»	5	11.05.2018	16.06.2018	Программа конференции	Твердун М.В. Артёмова И.О. Беспалов В.Г. Гапоненко Т.М. Смолякова Н.Н. Безгодько В.А. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
3.10	Обобщение актуального педагогического опыта	117	01.06.2018	25.09.2018	Свидетельство об обобщение опыта	Милушкина Т.Н. Артёмова И.О. Беспалов В.Г. Гапоненко Т.М. Смолякова Н.Н. Безгодько В.А. Мотайло М.В.
4	Реализация мероприятий по формированию культуры здоровья школьников (1 этап для 1-4 классов)	60	02.02.2016	31.03.2016	Отчёт о работе	Устинова О.О. Беспалов В.Г. Понеделко В.Г.
4.1.	Изучение индивидуально-личностных психолого-	60	02.02.2016	31.03.2016	Сканированные данные диагностики	Хворост Л.И. Домашенко

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
	педагогических особенностей обучающихся начальной школы. - Диагностика уровня готовности первоклассников к обучению в школе - Диагностика адаптации детей к обучению в школе - Диагностика психолого-педагогических трудностей обучающихся при освоении общеобразовательной программы					И.И. Маргита Е.А. Шихвинцева Е.Н. Сафонова О.В. Гриненко О.Г. Худоярова М.И.
5	Формирование ценностного отношения младшего школьника к своему здоровью, понимания важности поддержания организма в здоровом состоянии, побуждения желания следовать здоровому и безопасному образу жизни образу жизни:	177	03.10.2016	28.02.2018	Сводный отчёт	Твердун М.В. Милушкина Т.Н. Устинова О.О. Понеделко Н.П. Сорокина М.В. Беспалов В.Г.
5.1	Конкурс рисунков «Полезные привычки»	27	03.10.2016	30.10.2016	Сканированные рисунки	Твердун М.В. Артёмова И.О. Павленко В.С. Родченко И.В. Арефьева Л.П.
5.2	Конкурс исследовательских работ «Вредные и полезные продукты»	40	01.11.2016	10.12.2016	Отчёт о проведении конкурса	Карпенко И.А. Артёмова И.О. Коломиец И.М. Гапоненко Т.М. Арефьева Л.П.
5.3	Деловая игра «Мы за здоровый образ жизни»	14	16.01.2017	30.01.2017	Сканированная программа игры	Твердун М.В. Артёмова И.О. Колесников А.Г. Смолякова Н.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Родченко И.В. Авдеева В.В.
5.4	Тематическая неделя «Азбука здоровья»	5	13.02.2017	18.02.2017	Сканированная программа тематической недели	Твердун М.В. Артёмов И.О. Щербаченко И.Д. Колтунова С.П. Безгодько В.А. Арефьева Л.П.
5.5	Тематическая неделя «Азбука здоровья»	5	13.02.2018	18.02.2018	Сканированная программа тематической недели	Твердун М.В. Артёмов И.О. Щербаченко И.Д. Колтунова С.П. Безгодько В.А. Арефьева Л.П.
5.6	Месячник открытых уроков и внеклассных мероприятий по актуализации здоровьесберегающих технологий.	27	01.10.2016	31.10.2016	Отчёт о проведении месячника	Твердун М.В. Толмачёва Л.В. Артёмов И.О. Безгодько В.А. Смолякова Н.Н. Арефьева Л.П.
5.7	Месячник открытых уроков и внеклассных мероприятий по актуализации здоровьесберегающих технологий.	31	01.03.2017	31.03.2017	Отчёт о проведении месячника	Милушкина Т.Н. Толмачёва Л.В. Артёмов И.О. Безгодько В.А. Смолякова Н.Н. Мотайло М.В. Авдеева В.В.
5.8	Месячник открытых уроков и внеклассных мероприятий по актуализации здоровьесберегающих технологий.	28	01.02.2018	28.02.2018	Отчёт о проведении месячника	Милушкина Т.Н. Толмачёва Л.В. Артёмов И.О. Безгодько В.А. Смолякова Н.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Мотайло М.В. Авдеева В.В.
6	Содействие физическому, психологическому, духовно-нравственному и социальному развитию обучающихся соответственно возрастным, психологическим характеристикам.	132	01.04.2016	18.03.2018	Сводный отчёт	Коломиец М.Н. Твердун М.В.
6.1	Проведение школьного спортивного праздника на свежем воздухе «Вместе мы победим!»	13	01.04.2016	15.04.2016	Приказы образовательных учреждений, фототчёты	Коломиец М.Н. Артёмова И.О. Колесников А.Г. Картавец А.П. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Таран М.Н. Авдеева В.В.
6.2	Проведение школьного спортивного праздника на свежем воздухе «Вместе мы победим!»	10	26.09.2016	08.10.2016	Приказы образовательных учреждений, фототчёты	Коломиец М.Н. Артёмова И.О. Колесников А.Г. Картавец А.П. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Таран М.Н. Авдеева В.В.
6.3	Проведение школьного спортивного праздника на свежем воздухе «Вместе мы победим!»	3	22.09.2017	25.09.2017	Приказы образовательных учреждений, фототчёты	Коломиец М.Н. Артёмова И.О. Колесников А.Г. Картавец А.П.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
						Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Таран М.Н. Авдеева В.В.
6.4	Проведение школьного спортивного праздника на свежем воздухе «Вместе мы победим!»	4	16.04.2018	30.04.2018	Приказы образовательных учреждений, фототчёты	Коломиец М.Н. Артёмова И.О. Колесников А.Г. Картавцев А.П. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Таран М.Н. Авдеева В.В.
6.5	Проведение цикла психологических игр-тренингов для детей	22	09.11.2016	30.11.2016	Отчёт о проведении цикла психологических игр-тренингов для детей	Милушкина Т.Н. Домашекно И.И. Маргита Е.П. Шихвинцева Е.Н. Сафонова О.В. Гриненко О.Г. Худоярова М.И. Авдеева В.В.
6.6	Проведение цикла психологических игр-тренингов для детей	45	15.09.2017	30.10.2017	Отчёт о проведении цикла психологических игр-тренингов для детей	Милушкина Т.Н. Домашекно И.И. Маргита Е.П. Шихвинцева Е.Н. Сафонова О.В. Гриненко О.Г. Худоярова М.И. Авдеева В.В.
6.7	Проведение акции « Как прекрасен этот мир»	10	17.04.2017	27.04.2017	Отчёт о проведении цикла психологических игр-	Милушкина Т.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
					тренингов для детей	Артёмова И.О. Павленко В.С. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
6.8	Проведение акции « Как прекрасен этот мир»	10	17.04.2018	27.04.2018	Отчёт о проведении цикла психологических игр-тренингов для детей	Милушкина Т.Н. Артёмова И.О. Павленко В.С. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
6.9	Неделя православной культуры и традиций «Божий мир»	4	14.03.2016	18.03.2016	Фото отчёт	Красавина Т.Н. Артёмова И.О. Шматко Н.Г. Павленко В.С. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Безгодько В.А. Кроп С.М. Караповская Т.А.
6.10	Неделя православной культуры и традиций «Божий мир»	5	13.03.2017	18.03.2017	Фото отчёт	Красавина Т.Н. Артёмова И.О. Шматко Н.Г. Павленко В.С. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Безгодько В.А. Караповская Т.А. Кроп С.М..

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
6.11	Неделя православной культуры и традиций «Божий мир»	6	12.03.2018	18.03.2018	Фото отчёт	Красавина Т.Н. Артёмова И.О. Шматко Н.Г. Павленко В.С. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Безгодько В.А. Караповская Т.А. Кроп С.М..
7	Развитие жизненно важных гигиенических умений и навыков, полезных привычек.	736	10.01.2016	30.06.2018	Аналитический отчёт о проведении мероприятий	Устинова О.О. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Сорокина М.В.
7.1	Проведение ежедневной зарядки в школе в 2016 году	221	10.01.2016	26.12.2016	Отчёт о проведении зарядок	Колмиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.2	Проведение ежедневной зарядки в школе в 2017 году	221	10.01.2017	26.12.2017	Отчёт о проведении зарядок	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.3	Проведение ежедневной зарядки в школе в 2018 году	221	10.01.2018	30.09.2018	Отчёт о проведении зарядок	Коломиец М.Н. Колесников А.Г.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Щербаченко И.Д. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.4	День здоровья и гигиены в начальной школе «Хочешь быть здоров – будь им!!!»	3	19.05.2016	22.05.2016	Фотоотчёт и справка	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Буковцов С.Н. Картавец А.П. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.5	День здоровья и гигиены в начальной школе «Хочешь быть здоров – будь им!!!»	3	26.05.2017	29.05.2017	Фотоотчёт и справка	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Буковцов С.Н. Картавец А.П. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.6	День здоровья и гигиены в начальной школе «Хочешь быть здоров – будь им!!!»	3	28.04.2018	30.04.2018	Фотоотчёт и справка	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Буковцов С.Н. Картавец А.П. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.7	Проведение еженедельной игровой перемены на свежем воздухе «Шаги к здоровью»	32	10.01.2016	26.12.2016	Приказ образовательного учреждения	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Картавец А.П. Зверева Д.А. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.8.	Проведение еженедельной игровой перемены на свежем воздухе «Шаги к здоровью»	32	10.01.2017	26.12.2017	Приказ образовательного учреждения	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Картавец А.П. Зверева Д.А. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
7.9	Проведение еженедельной игровой перемены на свежем воздухе «Шаги к здоровью»	32	10.01.2018	30.06.2018	Приказ образовательного учреждения	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Картавец А.П. Зверева Д.А. Тимошин А.Е. Линник Ю.И. Таран М.Н.
8	Побуждение интереса к пребыванию на природе, подвижным играм, участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, занятиям в спортивных секциях.	871	16.03.2016		Сводный отчет	Твердун М.В.
8.1	Родительское общешкольное собрание: «Роль семьи в формировании культуры здоровья у младших школьников»	2	16.03.2016	18.03.2016	Аналитическая информация	Твердун М.В. Беспалов В.Г. Артёмова И.О. Родченко И.В. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Пищенко А.Н.
8.2	Организация туристических походов и экскурсионных поездок для учащихся начального звена в 2016 году	254	10.01.2016	26.12.2016	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Твердун М.В. олесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
8.3	Организация туристических походов и экскурсионных поездок для учащихся начального звена в 2017 году	253	10.01.2017	26.12.2017	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
8.4	Организация туристических походов и экскурсионных поездок для учащихся начального звена в 2018 году	131	10.01.2018	30.08.2018	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
8.9	Проведение уроков и внеурочных занятий в «зеленом классе» и свежем воздухе	61	01.09.2016	30.10.2016	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Милушкина Т.Н. Шматко Н.Г. Толдин А.И. Шевченко Н.Н. Пискун.Н.И. Родченко И.В. Пищенко А.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Авдеева В.В. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.10	Проведение уроков и внеурочных занятий в «зеленом классе» и свежем воздухе	92	01.03.2017	31.05.2017	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Милушкина Т.Н. Шматко Н.Г. Толдин А.И. Шевченко Н.Н. Пискун.Н.И. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.11	Проведение уроков и внеурочных занятий в «зеленом классе» и свежем воздухе	61	01.09.2017	31.10.2017	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Милушкина Т.Н. Шматко Н.Г. Толдин А.И. Кублор Т.Н. Зимовец Л.М. Шевченко Н.Н. Пискун.Н.И. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.12	Проведение уроков и внеурочных занятий в «зеленом классе» и свежем воздухе	92	01.03.2018	31.05.2018	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Милушкина Т.Н. Шматко Н.Г. Толдин А.И. Кублор Т.Н. Зимовец Л.М. Шевченко Н.Н. Пискун.Н.И. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
						Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.13	Проведение общешкольных Дней здоровья	4	26.09.2016	30.09.2016	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.14	Проведение общешкольных Дней здоровья	5	18.09.2017	23.09.2017	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Мотайло М.В. Четверикова Л.В.
8.15	Проведение общешкольных Дней здоровья	3	17.05.2018	19.05.2018	Аналитическая информация о проведённых мероприятиях	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
8.16	Спортивный турнир (командный) среди младших школьников и учителей «Весёлые забавы»	1	21.04.2017	21.04.2017	Сканированная программа турнира	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавец А.П. Буковцов С.Н. Авдеева В.В. Таран М.Н. Рузмикина Т.Н.
8.17	Спортивный турнир (командный) среди младших школьников и учителей «Весёлые забавы»	1	27.04.2018.	27.04.2018	Сканированная программа турнира	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавец А.П. Буковцов С.Н. Авдеева В.В. Таран М.Н. Рузмикина Т.Н.
9	Формирование представлений о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления.	1100	01.09.2016	30.08.2018	Информационная итоговая справка	Твердун М.В.
9.1	Проведение круглого стола с участием работника ФАПа, учителя биологии «Кто, если не мы?»	3	15.11.2017	18.11.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Толдин А.И. Шматко Н.Г. Шевченко Н.Н. Бутра О.Г. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.2	Организация тематических	61	01.09.2016	31.10.2016	Аналитическая информация	Твердун М.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	экскурсий по экологическим объектам района				с сопровождением фотоотчёта	Толдин А.И. Шматко Н.Г. Смолякова Н.Н. Кононова А.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.3	Организация тематических экскурсий по экологическим объектам района	91	01.09.2017	30.11.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Толдин А.И. Шматко Н.Г. Смолякова Н.Н. Кононова А.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.4	Организация тематических экскурсий по экологическим объектам района	61	01.03.2018	30.04.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Толдин А.И. Шматко Н.Г. Смолякова Н.Н. Кононова А.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.5	Подготовка и организация сдачи норм ГТО.	366	10.01.2016	26.12.2016	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.6	Подготовка и организация сдачи норм ГТО.	365	10.01.2017	26.12.2017	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
9.7	Подготовка и организация сдачи норм ГТО.	243	10.01.2018	30.08.2018	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
10	Реализация мероприятий 2 этапа формирования культуры здоровья школьников в 5–9 классах Создание условий поддержания в норме соматического и психологического здоровья подростков	166	01.11.2016	20.12.2017	Аналитическая справка	Твердун М.В.
10.1	Родительское собрание «Культура здоровья в семье»	3	17.11.2016	20.11.2016	Сканированный протокол родительского собрания	Тверун М.В. Беспалов В.Г. Артёмова И.О. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
10.2	Родительское собрание «Культура здоровья в семье»	3	28.03.2017	31.03.2017	Сканированный протокол родительского собрания	Твердун М.В. Беспалов В.Г. Артёмова И.О. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
10.3	Конкурс творческих проектов	60	01.11.2016	31.12.2016	Отчёт о проведении	Твердун М.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
	«Здоровым быть здорово!»				конкурса	Артёмова И.О. Родченко И.В. Авдеева В.В.
10.4	Конкурс творческих проектов «Здоровым быть здорово!»	60	16.01.2017	16.03.2017	Отчёт о проведении конкурса	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
10.5	Проведение цикла психологических игр и тренингов «Личностное развитие»	20	01.12.2016	20.12.2016	Приказ образовательного учреждения	Милушкина Т.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Шихвинцева Е.Н., Сафонова О.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
10.6	Проведение цикла психологических игр и тренингов «Личностное развитие»	20	01.12.2017	20.12.2017	Приказ образовательного учреждения	Милушкина Т.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Шихвинцева Е.Н., Сафонова О.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11	Активное развитие физического, психического, духовно-нравственного, социального здоровья	73	22.02.2016	28.02.2018	Отчёт о проделанной работе	Коломиец М.Н.
11.1	Познавательный марафон-соревнование «От олимпийских игр к мировым рекордам»	5	10.10.2016	15.10.2016	Приказ образовательного учреждения	Коломиец М.Н. Колесников А.Г.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.2	Познавательный марафон-соревнование «От олимпийских игр к мировым рекордам»	5	10.10.2017	15.10.2017	Приказ образовательного учреждения	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.3	Конкурс агит-бригад «В здоровом теле здоровый дух»	7	22.02.2016	29.02.2016	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.4	Конкурс агит-бригад «В здоровом теле здоровый дух»	8	20.02.2017	28.02.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
11.5	Конкурс агит-бригад «В здоровом теле здоровый дух»	7	21.02.2018	28.02.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.6	Легкоатлетический кросс на приз главы сельского или городского поселения	5	25.04.2016	30.04.2016	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.7	Легкоатлетический кросс на приз главы сельского или городского поселения	4	24.04.2017	28.04.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.8	Легкоатлетический кросс на приз главы сельского или городского поселения	5	23.04.2018	28.04.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.9	Спортивный праздник на свежем воздухе «Весёлые забавы»	5	15.02.2016	20.02.2016	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.10	Спортивный праздник на свежем воздухе «Весёлые забавы»	4	23.01.2017	27.01.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.11	Спортивный праздник на свежем воздухе «Весёлые забавы»	5	22.01.2018	27.01.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.12	Рыцарский турнир «Гардемарины, вперед!»	5	13.02.2017	18.02.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Картавцев А.П. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.13	Рыцарский турнир «Гардемарины, вперед!»	5	16.02.2018	21.02.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Картавцев А.П. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
11.14	Коллективная – творческая игра «Салют здоровью!!»	5	29.11.2017	04.11.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12	Формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ	60	14.03.2016	17.03.2018	Отчёт	Твердун М.В.
12.1	Школьная лига КВН «Молодёжь	12	10.12.2016	23.12.2016	Сканированная разработка	Твердун М.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	против наркотиков»				мероприятия	Родченко И.В. Вернигора Е.И. Смолякова Н.Н. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.2	Школьная лига КВН «Молодёжь против наркотиков»	17	06.12.2017	23.12.2017	Сканированная разработка мероприятия	Твердун М.В. Родченко И.В. Вернигора Е.И. Смолякова Н.Н. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.3	Фестиваль мини-спектаклей «Школа – территория здоровья»	6	19.01.2017	25.01.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Артёмов И.О. Чемрова Т.С. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.4	Проведение акции «Знать, чтобы жить»	5	14.03.2016	18.03.2016	Приказ образовательного учреждения	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.5	Проведение акции «Знать, чтобы жить»	5	13.03.2017	18.03.2017	Приказ образовательного учреждения	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.6	Проведение акции «Знать, чтобы жить»	5	12.03.2018	17.03.2018	Приказ образовательного учреждения	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
12.7	Конкурс буклетов «Здоров по собственному желанию!»	10	25.09.2017	06.10.2017	Сканированные буклеты	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13	Межведомственное взаимодействие образовательных учреждений со специалистами здравоохранения, УФСКН по вопросам профилактики вредных привычек.	233	19.09.2016	30.04.2018	Аналитический отчёт	Твердун М.В.
13.1	Беседы нарколога ЦРБ, специалистов Центра семьи, инспектора ПДН, с обучающимися «Дорога в никуда»	5	19.09.2016	23.09.2016	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Артёмова И.О. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.2	Беседы нарколога ЦРБ, специалистов Центра семьи, инспектора ПДН, с обучающимися «Дорога в никуда»	5	18.09.2017	22.09.2017	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Артёмова И.О. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Авдеева В.В.
13.3	Беседы нарколога ЦРБ, специалистов Центра семьи, инспектора ПДН, с обучающимися «Дорога в никуда»	5	17.09.2018	22.09.2018	Аналитическая информация с сопровождением фотоотчёта	Твердун М.В. Артёмов И.О. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.4	Анонимное добровольное тестирование на предмет раннего выявления подростков, употребляющих наркотики и психоактивные вещества	73	03.10.2016	26.12.2016	Приказ управления образования администрации Грайворонского района	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.5	Анонимное добровольное тестирование на предмет раннего выявления подростков употребляющих наркотики и психоактивные вещества	75	01.10.2017	26.12.2017	Приказ управления образования администрации Грайворонского района	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.6	Подготовка и заседание школьного Совета профилактики по проблемам противоправного поведения подростками	30	21.03.2016	21.04.2016	План заседания	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.7	Подготовка и заседание школьного Совета профилактики по проблемам противоправного поведения подростками	20	11.01.2017	31.01.2017	План заседания	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Назаренко Г.Г. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
13.8	Подготовка и заседание школьного Совета профилактики по проблемам противоправного поведения	20	10.04.2018	30.04.2018	План заседания	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Назаренко Г.Г.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
	подростками					Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
14	Формирование знаний основ законодательства в области защиты здоровья и экологии окружающей среды	17	19.03.2018	14.04.2018	Аналитическая информация	Твердун М.В
14.1	Конкурс кроссвордов «Законы природы»	5	19.03.2018	24.03.2018	Приказы школ по итогам конкурса	Твердун М.В. Артёмова И.О. Толдин А.И. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
14.2	Презентация рефератов «Основные законы экологии»	12	02.04.2018	14.04.2018	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Бутра О.Г. Кононова А.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
15	Помощь семьям подростков в формировании положительной мотивации ведения природосообразного, здорового и безопасного образа жизни	48	25.04.2016	15.09.2017	Отчёт о проделанной работе	Твердун М.В
15.1	Проведение совместно с родителями экологической акции « Школа – наш добрый дом!»	5	25.04.2016	30.04.2016	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Домашенко И.И. Родченко И.В. Смолякова Н.Н.
15.2	Проведение совместно с родителями экологической акции « Школа – наш добрый дом!»	5	24.04.2017	29.04.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Домашенко И.И. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
15.3	Проведение совместно с родителями экологической акции « Школа – наш добрый дом!»	5	23.04.2018	28.04.2018	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмов И.О. Домашенко И.И. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
15.4	Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»	6	04.04.2016	09.04.2016	Аналитическая информация и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавцев А.П. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
15.5	Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»	6	03.04.2017	08.04.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавцев А.П. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.
15.6	Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»	6	02.04.2018	07.04.2018	Аналитическая информация и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмов И.О. Картавцев А.П. Родченко И.В. Пищенко А.Н. Авдеева В.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
15.7	Создание Web – страницы на сайте школы «Психолого-педагогические рекомендации по формированию основ здорового образа жизни детей и взрослых»	15	01.09.2017	15.09.2017	Сканированная страница сайта	Милушкина Т.Н. Артёмова И.О. Гуринова О.В. Четвериков П.Е. Смолякова Н.Н. Шихвинцева Е.Н. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Гриненко О.Г. Худоярова М.И.
16	Подготовка и организация сдачи норм ГТО	974	10.01.2016	30.08.2018	Отчёт о работе	Коломиец М.Н.
16.1	Сдача учащимися пробного тестирования нормативов комплекса ГТО.	366	10.01.2016	26.12.2016	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
16.2	Организация сдачи норм ГТО учащимися.	365	10.01.2017	26.12.2017	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
16.3	Организация сдачи норм ГТО учащимися.	243	10.01.2018	30.08.2018	Приказ и план-график управления образования	Коломиец М.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
					администрации Грайворонского района	Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавец А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17	Реализация мероприятий 3 этапа формирования культуры здоровья школьников в 10–11 классах					
17.1	Обеспечение медико-психолого-социально-педагогической поддержки старшеклассникам в создании и реализации ими индивидуальных проектов развития культуры здоровья	40	24.11.2016	31.03.2018	Информационная справка	Твердун М.В
17.1.1	Ученическая конференция «Здоровье, как главный фактор успешности современного человека»	6	24.11.2016	30.11.2016	Программа конференции. Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Гапоненко Т.М. Родченко И.В. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.1.2	Цикл открытых классных часов «Моё здоровье – залог счастливого будущего»	14	01.12.2016	17.12.2016	Аналитическая информация	Твердун М.В. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.1.3	Цикл открытых классных часов «Моё здоровье – залог счастливого будущего»	15	01.12.2017	15.12.2017	Аналитическая информация	Твердун М.В. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
						Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н. Авдеева В.В.
17.1.4	Цикл открытых классных часов «Моё здоровье – залог счастливого будущего»	5	26.03.2018	31.03.2018	Аналитическая информация	Твердун М.В. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н. Авдеева В.В.
17.2	Содействие физическому, психологическому, духовно-нравственному и социальному развитию обучающихся соответственно возрастным, психологическим характеристикам	196	15.02.2016	26.05.2018	Сводный отчёт	Твердун М.В.
17.2.1	Разработка и реализация обучающимися социального проекта «Школа старшеклассников»	159	01.09.2017	24.05.2018	Аналитическая информации	Твердун М.В. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.3	Проблемный ринг для старшеклассников «Бой с пороками»	1	19.03.2018	24.03.2018	Аналитическая информация	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.4	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	15.02.2016	20.02.2016	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Смолякова Н.Н. Картавец А..П. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.5	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	16.05.2016	21.05.2016	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Картавец А..П.
17.2.6	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	13.02.2017	18.02.2017	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Картавец А..П. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.7	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	22.05.2017	27.05.2017	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Картавец А..П. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.8	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	12.02.2018	27.05.2017	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного о исполнителя
						Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Картавец А..П. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.2.9	Проведение Дней здоровья на свежем воздухе «Зимние забавы», «Ура! Каникулы!»	6	21.05.2018	26.05.2018	Аналитические справки и фотоотчёт	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Картавец А..П. Таран М.Ю. Рузмикина Т.Н.
17.3	Содействие физическому, психологическому, духовно-нравственному и социальному развитию обучающихся соответственно возрастным, психологическим характеристикам	198	01.03.2016	30.04.2018	Отчёт о работе	Твердун М.В. Карпенко И.А.
17.3.1	Проведение мастер-классов с участием родителей «Мастер-класс от родителей»	6	07.11.2016	12.11.2016	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Безгодько В.А. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.2	Проведение мастер-классов с участием родителей «Мастер-класс от родителей»	6	06.11.2017	11.11.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Безгодько В.А. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.3	Родительское собрание «Я и моя будущая профессия», организованное с участием обучающихся	3	12.10.2016	14.10.2016	Отчёт о проведении родительских собраний	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Сафонова О.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.4	Родительское собрание «Я и моя будущая профессия», организованное с участием обучающихся	3	12.10.2017	14.10.2017	Отчёт о проведении родительских собраний	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Сафонова О.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.5	Ярмарка профессий (проведение мероприятий с приглашением специалистов ведущих высших и средних образовательных учреждений области)	60	01.03.2016	30.04.2016	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Беспалов В.Г. Павленко В.С. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.6	Ярмарка профессий (проведение мероприятий с приглашением специалистов ведущих высших и средних образовательных учреждений области)	60	01.03.2017	30.04.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Беспалов В.Г. Павленко В.С. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.3.7	Ярмарка профессий (проведение мероприятий с приглашением специалистов ведущих высших и средних образовательных учреждений области)	60	01.03.2018	30.04.2018	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Беспалов В.Г. Павленко В.С. Артёмова И.О. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4	Организация приобретения опыта школьниками общественно значимой, экологически ориентированной самостоятельной деятельности старшеклассников	111	11.04.2016	10.05.2018	Аналитический отчёт	Твердун М.В.
17.4.1	Проведение экологической игры «Что? Где? Когда?»	6	14.11.2016	19.11. 2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Шевченко Н.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
						Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.2	Проведение экологической игры «Что? Где? Когда?»	6	06.11.2017	11.11.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Артёмова И.О. Родченко И.В. Шевченко Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.3	Патриотическая акция «Ветеран живёт рядом»	20	11.04.2016	10.05.2016	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Тимошенко Н.М. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.4	Патриотическая акция «Ветеран живёт рядом»	20	10.04.2017	10.05.2017	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Тимошенко Н.М. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.5	Патриотическая акция «Ветеран живёт рядом»	20	10.04.2018	10.05.2018	Аналитическая информация и фотоотчёт	Твердун М.В. Тимошенко Н.М. Смолякова Н.Н. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.6	Конкурс исследовательских работ «Культура здорового питания»	16	15.01.2017	31.01.2017	Приказ по результатам конкурса	Твердун М.В. Колтунова С.П. Артёмова И.О. Гапоненко Т.М. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.4.7	Разработка и реализация	23	05.02.2018	28.02.2018	Аналитическая справка	Твердун М.В.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	обучающимися проекта «День толерантности в школе»					Домашенко И.И. Артёмов И.О. Родченко И.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.5	Содействие активной волонтерской деятельности в вопросах здоровьесбережения, ведения здорового и безопасного образа жизни	974	10.01.2016	30.08.2018	Сводный отчет	Твердун М.В.
17.5.1	Организация работы волонтерское отряда «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» в 2016 году	366	10.01.2016	26.12.2016	Аналитическая информация и фотоотчет	Твердун М.В. Домашенко И.И. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.5.2	Организация работы волонтерское отряда «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» в 2017 году	365	10.01.2017	26.12.2017	Аналитическая информация и фотоотчет	Твердун М.В. Домашенко И.И. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.5.3	Организация работы волонтерское отряда «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» в 2018 году	243	10.01.2018	30.08.2018	Аналитическая информация и фотоотчет	Твердун М.В. Домашенко И.И. Артёмов И.О. Родченко И.В. Смолякова Н.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
17.6	Подготовка и организация сдачи норм ГТО					
17.6.1	Сдача учащимися тестирования нормативов комплекса ГТО.	366	10.01.2016	26.12.2016	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.6.2	Сдача учащимися тестирования нормативов комплекса ГТО.	365	10.01.2017	26.12.2017	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.
17.6.3	Организация сдачи норм ГТО учащимися	243	10.01.2018	30.09.2018	Приказ и план-график управления образования администрации Грайворонского района	Коломиец М.Н. Колесников А.Г. Щербаченко И.Д. Артёмова И.О. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. Буковцов С.Н. Авдеева В.В. Пищенко А.Н.

2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1	Разработка теоретико-методических аспектов формирования здоровья школьников	0	0	0	0	0	0	0
2	Разработка приказов, обеспечивающих кадровое, методическое, материально-техническое и информационное	0	0	0	0	0	0	0
3	Организация повышения квалификации и самообразования педагогов по вопросам формирования	0	0	0	0	0	0	0
4	Реализация мероприятий по формированию культуры здоровья школьников	0	0	0	0	0	0	0
5	Формирование ценностного отношения младшего школьника к своему здоровью, понимания важности поддержания организма в здоровом состоянии	0	0	0	0	0	0	0

6	Содействие физическому, психологическому, духовно-нравственному и социальному развитию обучающихся соответственно возрастным, психологическим характеристикам	0	0	0	0	0	0	0
7	Развитие жизненно важных гигиенических умений и навыков, полезных привычек	0	0	0	0	0	0	0
8	Побуждение интереса к пребыванию на природе, подвижным играм, участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, занятиям в спортивных секциях.	0	0	0	0	0	0	0
9	Формирование представлений о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления.	0	0	0	0	0	0	0
10	Создание условий поддержания в норме соматического и психологического здоровья подростков	0	0	0	0	0	0	0
11	Активное развитие физического, психического, духовно-нравственного, социального здоровья	0	0	0	0	0	0	0

12	Формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ	0	0	0	0	0	0	0
13	Межведомственное взаимодействие образовательных учреждений со специалистами здравоохранения, УФСКН по вопросам профилактики вредных привычек.	0	0	0	0	0	0	0
14	Формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ	0	0	0	0	0	0	0
15	Формирование знаний основ законодательства в области защиты здоровья и экологии окружающей среды	0	0	0	0	0	0	0
16	Содействие физическому, психологическому, духовно-нравственному и социальному развитию обучающихся соответственно возрастным, психологическим характеристикам	0	0	0	0	0	0	0
17	Подготовка и организация сдачи норм ГТО	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
следует указать источник заемных средств
необходимо указать источник финансирования

3. Участие области в реализации проекта

Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать государственную программу, подпрограмму	0	0	0
Инфраструктура:				
Дороги ⁶	Указать плановую протяженность	0	0	0
Электроэнергия ⁶	Указать требуемую мощность	0	0	0
Газоснабжение ⁶	Указать требуемый объем	0	0	0
Водоснабжение ⁶	Указать требуемый объем	0	0	0
Субсидии⁶		0	0	0
Обеспечение		0	0	0
Гарантии ⁶		0	0	0
Залоги ⁶		0	0	0
Прочие формы участия⁶		0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Невыполнение обязательств образовательными учреждениями (несвоевременное выполнение мероприятий)	Отклонение от запланированных сроков	Поэтапный контроль выполнения работ	Л.В.Клыженко	Смещение сроков реализации проекта
2	Отсутствие проявления мотивации у педагогов и обучающихся на практике	Не полный охват педагогов и обучающихся в реализации проекта	Проведение бесед с педагогами и обучающимися	Л.В.Клыженко	Смещение сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектно	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта/представляет интересы координирующего органа проекта, со всеми участниками проекта	Приказ управления образования администрации администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ») от «11» января 2016 г. № 2
2	Клыженко Людмила Владимировна, начальник управления образования администрации Грайворонского района»	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта/управление всеми работами проекта	
3	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	-	Администратор проекта/ организация и поддержка коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта	
4	Твердун Марина Витальевна, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	-	Исполнитель/проведение цикла бесед, акций, экскурсий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
5	Коломиец Максим Николаевич, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	-	Исполнитель/ проведение мероприятия в рамках пилотного проекта «Готов к труду и обороне» и проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений	
6	Красавина Татьяна Николаевна, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	-	Исполнитель/организация и проведение мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
7	Карпенко Ирина Александровна, начальник отдела кадровой работы, аттестации, аккредитации	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	

8	Понеделко Николай Павлович, директор МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
9	Сорокина Марина Владимировна, директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
10	Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
11	Беспалов Виктор Григорьевич, директор МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
12	Мотайло Марина Валерьевна, заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
13	Авдеева Виктория Владимировна, заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
14	Арефьева Любовь Петровна, заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
15	Авдеева Виктория Владимировна, заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
16	Гриненко Оксана Геннадьевна, педагог-психолог МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях

17	Таран Максим Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
18	Рузмикина Тамара Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
19	Григоренко Александр Викторович, учитель ОБЖ МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
20	Караповская Татьяна Акимовна, педагог дополнительного образования МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
21	Гапоненко Татьяна Михайловна, заместитель директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
22	Пискун Наталья Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
23	Безгодько Виолетта Александровна, заместитель директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
24	Родченко Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
25	Смолякова Наталья Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях

		-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
26	Шихвинцева Екатерина Николаевна педагог-психолог МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
27	Назаренко Галина Григорьевна, социальный педагог МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
28	Картавцев Андрей Петрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
29	Тимошин Александр Евгеньвич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
30	Буковцов Сергей Николаевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
31	Шевченко Надежда Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
32	Бутра Ольга Георгиевна, учитель химии МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
33	Пищенко Андрей Николаевич, заместитель директора МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	

34	Четверикова Лариса Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
35	Кроп Светлана Михайловна, учитель православной культуры МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
36	Худоярова Марина Ивановна, социальный педагог МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
37	Линник Юрий Иванович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
38	Толмачёва Людмила Викторовна, заместитель директора МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
39	Артёмова Ирина Олеговна, заместитель директора МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
40	Павленко Валентина Сергеевна, учитель православной культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
41	Колесников Анатолий Геннадьевич, учитель физической культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях
42	Домашенко Ирина Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Гора-Подольская СОШ» учитель физической культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях

43	Щербаченко Игорь Дмитриевич, учитель физической культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
44	Толдин Анатолий Иванович, учитель биологии МБОУ «Гора- Подольская СОШ»	-	Исполнитель/организация мероприятий по формированию культуры здоровья обучающихся в образовательных учреждениях	
45	Лариков Олег Александрович, начальник отдела проектного управления администрации Грайворонского района	Проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга проекта/мониторинг проекта	

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
Для юридических лиц:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
Роль в проекте (инвестор):	
Название организации: « _____ »	
Телефон: Адрес: E-mail:	
Для физических лиц:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail:
Роль в проекте (инвестор):	
Фамилия имя отчество Адрес:	