



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № _____ (идентификационный номер проекта)

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся Грайворонского района
(«Здоровым быть здорово!»)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Ванина Марина Вячеславовна, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа по социальной политике</i>	
Руководитель проекта: <i>Безгодько Виолетта Александровна, начальник управления образования администрации Грайворонского городского округа</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Бондарев Геннадий Иванович, глава администрации Грайворонского городского округа</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	P	Организационно-подготовительная работа.	125	01.04.2019	11.10.2019	Отчет о проделанной работе	Коломиец М.Н.
1.1	P	Мониторинг отношения обучающихся к зарядке, спорту, соревнованиям на начало учебного года	21	01.09.2019	30.09.2019	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
1.2	P	Мониторинг физического развития обучающихся общеобразовательных учреждений на начало учебного года	21	01.09.2019	30.09.2019	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
1.3	P	Мониторинг отношения обучающихся к зарядке, спорту, соревнованиям на конец учебного года	22	01.04.2020	30.04.2020	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
1.4	P	Мониторинг физического развития обучающихся общеобразовательных учреждений на конец учебного года	22	01.04.2020	30.04.2020	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
1.5	P	Анализ занятости обучающихся дополнительным	30	02.09.2019	11.10.2019	Сводная	Коломиец

1.6	Р	Разработка плана спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района	44	01.08.2019	01.10.2019	Скан сводного плана	Коломиец М.Н.
2	Р	Реализация мероприятий проекта «Здоровым быть здорово!»	250	03.06.2019	22.05.2020	Отчет о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1	П	Проведение ежедневных утренних зарядок с музыкальным сопровождением в школьных оздоровительных лагерях	14	03.06.2019	21.06.2019	Фотоотчет о проведении мероприятий	Коломиец М.Н.
2.2	Р	Конкурс рисунков «Мой выбор – здоровый образ жизни» в школьных оздоровительных лагерях	14	03.06.2019	21.06.2019	Отчет о проведении конкурса	Коломиец М.Н.
2.3	Р	Организация соревнований по шахматам между школьными оздоровительными лагерями	15	10.06.2019	28.06.2019	Приказ и положение о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.4	Р	Проведение соревнований по шахматам в школьных оздоровительных лагерях	4	10.06.2019	14.06.2019	Отчет о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.5	П	Проведение соревнований по шахматам между школьными оздоровительными лагерями	10	17.07.2019	28.06.2019	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.6	Р	Организация соревнований по мини-футболу между школьными оздоровительными лагерями	5	03.06.2019	07.06.2019	Приказ и положение о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.7	Р	Проведение соревнований по мини-футболу между школьными оздоровительными лагерями	19	03.06.2019	28.06.2019	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.8	П	Разработка приказа на проведение семинара для учителей физической культуры, ответственных за реализацию проекта по теме: «Формирование ЗОЖ – важная часть школьного физического воспитания»	3	28.08.2019	30.08.2019	Скан приказа	Коломиец М.Н.
2.9	П	Проведение семинара для учителей физической культуры, ответственных за реализацию проекта по теме: «Формирование ЗОЖ – важная часть	10	28.08.2019	10.09.2019	Протокол о проведении семинара	Коломиец М.Н.

		школьного физического воспитания»					
2.10	Р	Организация соревнований по русской лапте	3	29.08.2019	02.09.2019	Приказ о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.11	Р	Проведение школьных соревнований по русской лапте	10	02.09.2019	13.09.2019	Отчет о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.12	П	Проведение районных соревнований по русской лапте	10	09.09.2019	20.09.2019	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.13	П	Проведение школьного легкоатлетического кросса «Золотая осень»	5	23.09.2019	27.09.2019	Отчет о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.14	Р	Проведение школьного дня здоровья на свежем воздухе в 1 четверти	44	02.09.2019	31.10.2019	Отчет о проведении мероприятия	Коломиец М.Н.
2.15	Р	Проведение ежедневной утренней зарядки в общеобразовательных организациях в 3 квартале	21	02.09.2019	30.09.2019	Отчет о проведении зарядки	Коломиец М.Н.
2.16	Р	Проведение ежедневной утренней зарядки в общеобразовательных организациях в 4 квартале	65	01.10.2019	30.12.2019	Отчет о проведении зарядки	Коломиец М.Н.
2.17	Р	Организация соревнований по шахматам среди общеобразовательных организаций	5	21.10.2019	25.10.2019	Приказ о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.18	Р	Проведение школьных соревнований по шахматам	9	21.10.2019	31.10.2019	Отчет о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.19	П	Проведение районных соревнований по шахматам среди общеобразовательных организаций	6	05.11.2019	12.11.2019	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.20	П	Проведение районного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе	88	05.11.2019	13.03.2020	Отчет о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.20.1	П	Разработка приказа о проведении районного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе	9	05.11.2019	15.11.2019	Приказ о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.20.2	П	Разработка положения о проведении районного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной	9	05.11.2019	15.11.2019	Положение о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.

		работы в школе					
2.20.3	П	Разработка итогового приказа о проведении районного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе	5	09.03.2020	13.03.2020	Итоговый приказ о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.21	Р	Проведение школьного дня здоровья на свежем воздухе в 2 четверти	34	05.11.2019	20.12.2019	Отчет о проведении мероприятия	Коломиец М.Н.
2.22	Р	Проведение конкурса исследовательских работ «Вредные и полезные продукты»	43	01.10.2019	29.11.2019	Отчет о проведении конкурса	Коломиец М.Н.
2.22.1	Р	Разработка приказа о проведении конкурса исследовательских работ «Вредные и полезные продукты»	4	01.10.2019	04.10.2019	Приказ о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.22.2	Р	Разработка положения о проведении конкурса исследовательских работ «Вредные и полезные продукты»	4	01.10.2019	04.10.2019	Положение о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.22.3	Р	Разработка итогового приказа о проведении конкурса исследовательских работ «Вредные и полезные продукты»	5	25.11.2019	29.11.2019	Итоговый приказ о проведении конкурса	Коломиец М.Н.
2.23	Р	Проведение спортивного праздника «Веселые старты» для обучающихся 4-6 классов на новогодних каникулах	10	23.12.2019	13.01.2020	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.24	Р	Проведение районных соревнований по настольному теннису среди обучающихся на новогодних каникулах	10	23.12.2019	13.01.2020	Протокол о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.25	Р	Проведение школьного дня здоровья на свежем воздухе в 3 четверти	52	13.01.2020	24.03.2020	Отчет о проведении мероприятия	Коломиец М.Н.
2.26	П	Организация и проведение районных соревнований по зимнему многоборью ГТО	15	13.01.2020	31.01.2020	Приказ и протокол о проведении соревнований,	Коломиец М.Н.
2.27		Организация и проведение конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	55	03.02.2020	10.04.2020	Отчет о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.27.1	Р	Разработка приказа о проведении конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	5	03.02.2020	07.02.2020	Приказ о проведении конкурса	Коломиец М.Н.

2.27.2	Р	Разработка положения о проведении конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	5	03.02.2020	07.02.2020	Положение о проведении конкурса	Коломиец М.Н.
2.27.3	Р	Разработка итогового приказа о проведении конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	5	06.04.2020	10.04.2020	Итоговый приказ о проведении Конкурса	Коломиец М.Н.
2.28	Р	Проведение школьного дня здоровья на свежем воздухе в 4 четверти	37	01.04.2020	22.05.2020	Отчет о проведении мероприятия	Коломиец М.Н.
2.29	Р	Проведение школьного легкоатлетического кросса	9	20.04.2020	30.04.2020	Отчет о проведении соревнований	Коломиец М.Н.
2.30	Р	Проведение школьной спортивной акции «От старта до финиша на одном дыхании»	10	04.05.2020	15.05.2020	Отчет о проведении мероприятия	Коломиец М.Н.
3		Подведение итогов: анализ результатов работы.	42	01.04.2020	29.05.2020	Отчет о проделанной работе	Коломиец М.Н.
3.1	Р	Мониторинг отношения обучающихся к зарядке, спорту, соревнованиям на конец учебного года	34	13.04.2020	29.05.2020	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
3.2	Р	Мониторинг физического развития обучающихся общеобразовательных учреждений на конец учебного года	34	13.04.2020	29.05.2020	Результаты мониторинга	Коломиец М.Н.
3.3	Р	Подготовка аналитического отчета о результатах реализации проекта	42	01.12.2020	31.12.2020	Аналитический отчет	Коломиец М.Н.
3.4	П	Проведение итогового семинара с учителями физической культуры, ответственных за реализацию проекта «Здоровым жить здорово!»	15	01.12.2020	31.12.2020	Приказ и план проведения семинара	Коломиец М.Н.
И т о г о:			350	01.04.2019	31.12.2020		

1. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.	Организационно-подготовительная работа.	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
2.	Реализация мероприятий проекта «Здоровым быть здорово!»	0	0	0	0	0	0	0
3.	Подведение итогов: анализ результатов работы.	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0

² необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

³ следует указать источник заемных средств

⁴ необходимо указать источник финансирования

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае
1.	Невыполнение обязательств образовательными учреждениями (несвоевременное выполнение мероприятий)	Отклонение от запланированных сроков	Издание приказа по управлению образования о проведении мероприятий направленных на укрепление здоровья. Мониторинг выполнения мероприятий	В.А. Безгодько	Смещение сроков реализации проекта
2.	Отсутствие проявления мотивации у педагогов и обучающихся на практике	Не полный охват педагогов и обучающихся в реализации проекта	Проведение бесед с педагогами и обучающимися	В.А. Безгодько	Смещение сроков реализации проекта
3.	Низкая активность обучающихся	Невозможность достижения результата проекта	Анализ результатов и коррекция процесса внедрения в образовательный процесс и внеурочную деятельность образовательных организаций района проекта «Здоровым быть здорово»	В.А. Безгодько	Разработка дополнительных мероприятий. Корректировка плана-графика, сроков реализации проекта.

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Ванина Марина Вячеславовна, заместитель главы администрации	Проектный специалист 4	Куратор проекта	Приказ управления образования администрации Грайворонского

	Грайворонского городского округа по социальной политике	класса		городского округа от 19.03.2019 № 193
2.	Безгодько Виолетта Александровна, начальник управления образования администрации Грайворонского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3.	Шищенко Анна Сергеевна, начальник отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта	
4.	Коломиец Максим Николаевич, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования администрации Грайворонского городского округа	-	Оператор мониторинга проекта	
5.	Пищенко Андрей Николаевич, заместитель директора МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (Р)	
6.	Смолякова Наталья Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (Р)	
7.	Артемова Ирина Олеговна, заместитель директора МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
8.	Авдеева Виктория Владимировна, заместитель директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (Р)	
9.	Тереньтева Роза Гаджиевна, заместитель директора МБОУ «Козинская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	

10.	Кубло Татьяна Николаевна, заместитель директора МБОУ «Безыменская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
11.	Михайлова Лариса Владимировна, заместитель директора МБОУ «Дорогощанская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
12.	Трофимова Ольга Григорьевна, заместитель директора МБОУ «Смородинская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
13.	Смогарева Надежда Владимировна, директор МБОУ «Почаевская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
14.	Капралова Елена Васильевна, директор МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
15.	Лаптева Светлана Ивановна, заместитель директора МБОУ «Ивано- Лисичанская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
16.	Смирнова Яна Алексеевна, директор МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева»	-	Член рабочей группы (Р)	
17.	Косилова Ольга Николаевна, директор МБОУ «Добросельская ООШ»	-	Член рабочей группы (Р)	
18.	Чахлов Евгений Иванович, директор МБОУ «Новостроевская ООШ»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
19.	Карабаза Светлана Викторовна, директор МБОУ «Горьковская ООШ»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
20.	Коваленко Юрий Иванович, директор МБОУ «Косиловская ООШ»		Член рабочей группы (Р)	
21.	Твердун Марина Витальевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	

22.	Твердун Дмитрий Романович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	
23.	Щербаченко Олег Игоревич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	
24.	Картавец Андрей Петрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	
25.	Тимошин Александр Евгеньевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	
26.	Кренин Виталий Семенович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона	-	Член рабочей группы (П)	
27.	Линник Денис Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (П)	
28.	Волков Федор Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (П)	
29.	Таран Максим Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (П)	
30.	Рузмикина Тамара Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (П)	
31.	Трофименко Сергей Александрович, учитель физической культуры МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	-	Член рабочей группы (П)	
32.	Ряполов Сергей Николаевич, учитель физической культуры МБОУ	-	Член рабочей группы (П)	

	«Головчинская СОШ с УИОП»			
33.	Колесников Анатолий Геннадьевич, учитель физической культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
34.	Щербаченко Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
35.	Кубло Виталий Викторович, учитель физической культуры МБОУ «Безыменская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
36.	Бурак Сергей Васильевич, учитель физической культуры МБОУ «Козинская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
37.	Архипенко Игорь Евгеньевич, учитель физической культуры МБОУ «Дорогощанская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
38.	Томко Татьяна Викторовна, учитель физической культуры МБОУ «Сморodinская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
39.	Трофимов Сергей Викторович, учитель физической культуры МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
40.	Капинос Александр Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ «Почаевская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
41.	Коваленко Иван Васильевич, учитель физической культуры МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ»	-	Член рабочей группы (П)	
42.	Волобуев Михаил Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева»	-	Член рабочей группы (П)	
43.	Благодарный Александр Анатольевич,	-	Член рабочей группы (П)	

	учитель физической культуры МБОУ «Добросельская ООШ»			
44.	Лариков Виталий Яковлевич, учитель физической культуры МБОУ «Новостроевская ООШ»	-	Член рабочей группы (П)	

4. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в месяц